
 
All.8 Diagramma di Flusso - Avvisi a lump sum

NR. Attività
Capo 

Dipartimento

Coordinatore 

UdM
Servizio 1 Servizio  3 Esperti DTD

Fornitore 

Piattaforma

Servizio Centrale 

PNRR
Note

1
Impostazione dei contenuti dell'avviso e delle 

modalità di gestione

2 Definizione metodologia LUMP SUM

3
Predisposizione dell'Avviso e redazione 

relativi allegati

4
Invio della documentazione (Avviso e relativi 

allegati)

5
Adeguamento e sviluppo degli opportuni 

moduli del sistema informativo

Per gli avvisi a Lump Sum è stata sviluppata PA 

Digitale 2026, per la gestione dell'iter progettuale

6

Appropvazione dell'Avviso, della metodologia 

lump sum e individuazione del Responsabile 

del procedimento

Compilazione dichiarazione di assenza di conflitto 

d’interesse da parte del Responsabile del 

procedimento

7 Pubblicazione dell'Avviso sui siti istituzionali

8 Avvio dei circuito finanziario

Documentazione da produrre per la richiesta di 

anticipazione del 10% su valore della Misura

- Avviso pubblicato

9 Accantonamento dei fondi nel SAP finanziario

DIAGRAMMA DI FLUSSO AVVISO A LUMP SUM: PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE

Avviso e allegati

Approvazione 

Avviso

Pubblicazione

Definizione 

contenuti

Condivisione

con Servizio 

Centrale Riscontro 

Condivisione 

con Servizio 

Centrale

Riscontro 

Disponibilità 

della 

documentazione 

di avvio 

Messa a 

disposizione dei 

fondi sul Conto di  

Condivisione

struttura Avviso e 

modalità di 

Sviluppo 

sezioni 

sistema 

Definizione 

modalità di 

gestione

Definizione 

dettaglio 

metodologico

Analisi e verifica della 

documentazione di 

avvio



 

NR. Attività
Capo 

Dipartimento
Coordinatore UdM Servizio 1 Servizio 3 Execution team UBRRAC CdC

Soggetto 

Attuatore
Soggetto Realizzatore Servizio Centrale PNRR NOTE

1
Registrazione alla Piattaforma e profilazione sulla base dei 

criteri di accesso definiti nell'avviso

2 Richiesta adesione all'avviso

3
Firma e sottomissione/invio della domanda secondo le 

modalita e le tempistiche definite nell'avviso

4 Controlli di ricevibilità e ammissibilità

Controlli automatici della piattaforma secondo quanto previsto 

dall'Avviso.

NOTIFICA CORRETTA ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA

5 Notifica esito istruttoria e validazione

Alla scadenza della finestra il RUP del servizio 1 valida l'elenco 

istanze ammesse.

NOTIFICA AUTOMATICA AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

6
Richiesta CUP da parte dei soggetti ammessi e accettazione 

del finanziamento 

 

NOTIFICA AUTOMATICA ACCETTAZIONE MEDIANZTE INSERIMENTO 

CUP

7
Decreto di finanziamento con elenco delle domande 

finanziate e non finanziate

Il servizio 1 compila la CL di verifica della conformità della 

procedura di selezione (CL VERIFICA CONFORMITA' PROCEDURA 

SELEZIONE)

9
Controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile 

e di legittimità

10
Pubblicazione decreto e notifica ai Soggetti Attuatori 

ammessi
NOTIFICA DOMANDE FINANZIATE

11

Monitoraggio fase iniziale: comunicazione informazione su 

attivazione del Soggetto Realizzatore/fornitore/esecuzione 

in economia

Caricamento dati di ingaggio fornitore/ordine di servizio

Compilazione CL DNSH se ricorre

12 Gestione eventuali ritardi sul cronoprogramma

13
Monitoraggio intermedio delle attività di progetto, fisico 

finanziario e procedurale (cronoprogramma)

14 Gestione eventuali ritardi sul cronoprogramma

15

Monitoraggio finale: ricezione della notifica di 

raggiungimento del risultato previsto  e della richiesta di 

trasferimento risorse

SA conferma il completamento intervento tramite rilascio della 

regolare esecuzione e/o collaudo e/o documenti simili che sono 

caricati sul S.I.

L'asseveratore valida il completamento del progetto e il 

raggiungimento del target.

DIAGRAMMA DI FLUSSO AVVISO A LUMP SUM: PROCEDURE DI ADESIONE, SELEZIONE E ATTUAZIONE

Verifica 

ricevibilità 

Dispone la 

pubblicazione

Firma Decreto di 

approvazione con 

elenchi domande 

finanziate e non 

finanziate

Caricament

o dati 

Registrazio

ne 
Profilatur

Inserimento credenziali 

e richiesta di 

partecipazione all'avviso

Firma e 

sottomissione della 

domanda

NOTIFICA  

FINANZIAMEN

TO

Caricament

o dati 

Predisposizione 

decreto

Inserisce il CUP, 

richiesto tramite 

template DIPE, 

all'interno del S.I. e 

accetta il finanziamento

Caricamento 

dati e 

domanda di 

Presa visione dei 

dati di 

monitoraggio

Presa visione dei 

dati di 

monitoraggio

Supporto ed 

affiancamento per 

esecuzione 

Supporto ed 

affiancamento 

per esecuzione 

NOTIFICA 

EVENTUAL

Caricament

o dati 

MONITORAGG

IO

NOTIFICA 

EVENTUALI 

Caricament

o dati 

MONITORAGG

IO
Attivazione degli 

strumenti previsti 

Attivazione degli 

strumenti previsti 

Presa visione dei 

dati/documenti 

attestanti 

raggiungimento 

risultato

Conferma 

completamento

Contratto con 

fornitore

Report 

intermedi/questiona

ri di assessment

Completamento

intervento

ESITO 

CONTROLLI 

automatici  e 

NOTIFICA 

NOTIFICA 

ACQUISIZIONE 

CUP

Verifica e 

Invio decreto 

alla firma del 

Richiesta verifica 

all'UBRRAC

Controllo di 

regolarità giuridico, 

amministrativa e 

contabile

Controllo 

preventivo
NOTIFIC

Conferma 

ammissibilità 

sulla 



 

NR. Attività
Capo 

Dipartimento
Coordinatore UdM Servizio 1 Servizio 3 Execution team UBRRAC CdC

Soggetto 

Attuatore
Soggetto Realizzatore Servizio Centrale PNRR NOTE

DIAGRAMMA DI FLUSSO AVVISO A LUMP SUM: PROCEDURE DI ADESIONE, SELEZIONE E ATTUAZIONE

15 Presidio avanzamento dei Target & Milestone e validazione

Il servizio 1 compila la CL di controllo formale per l'ammissibilità 

delle spese (CL VERIFICA ON DESK AMMNISTRATIVO CONTABILE - 

SPESE OSC)

16 Richiesta di Pagamento 

Predisposizione della Richiesta di Pagamento e messa a a 

disposizone sul SI di tutta la documentazione inerente il progetto, 

compresa la CL di controllo formale  delle spese

17 Avvio del circuito finanziario

18 Richiesta dei fondi nel SAP finanziario
A seguito dell'esaurimento dell'accantonamento derivante 

dall'anticipo richiesto

19
Predisposizione degli atti di pagamento del Soggetto 

Attuatore

20 Rendicontazione Milestone e Target intermedio Da svolgere ad ogni procedura di selezione del personale esperto

21 Rendicontazione Milestone e Target finale

22 Consuntivazione Milestone e Target

Procedura attivata se Milestone e Target in scadenza.

Documenti caricati:

1. Report, 

2. Allegati, 

3. Check list di controllo,

4. Dichiarazione di gestione.

Ricezione 

pagamento

Attività di controllo 

e riconciliazione 

degli importi e 

creazione della 

disposizione di 

pagamento

Messa a 

disposizione dei 

fondi sul Conto di  

Contabilità Speciale 

Validazione dati di

monitoraggio ed

invio a Regis

Predisposizion

e Richiesta di 

Pagamento

Analisi e verifica 

della Richiesta di 

pagamento

Firma Ordine 

Prelevamento Fondi

Caricamento su 

Regis report ed 

allegati per 

l'avanzamento di 

Verifica 

correttezza e 

completezza e 

valdiazione 

Controllo report di 

avanzamento 

Firma 

dichiarazione di 

gestione

Caricamento 

consuntivazione su 

Regis



 

Legenda:

PA DIGITALE

REGIS

Attività Complessa

Decisione

Documento Ufficiale

Operazione

Documento Articolato e 

Complesso


