
Allegato 3: Diagramma di flusso - Accordi

NR. Attività
Capo 

Dipartimento
Coordinatore UdM Servizio 1/2 Esperti DTD UBRRAC CdC Soggetto Attuatore (SA)

SERVIZIO CENTRALE 

PNRR
Note

1 Avvio della procedura 

La richiesta di invio Piano 

Operativo (cronoprogramma e 

piano finanziario) è una nota 

protocollata.

2 Determina  a stipulare

3 Predisposizione Accordo

4 Condivisione del modello di Accordo
Condivisione con il MEF del 

modello di accordo

5 Sottoscrizione Accordo

6 Decreto approvazione Accordo

7
Controllo preventivo di regolarità amministrativo 

contabile e di legittimità

Il Servizio 1/2 compilano la check list di 

conformità della procedura selezione inviata 

utilizzando i modelli UBRRAC

8 Pubblicazione dell'Accordo sui siti istituzionali
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Documentazio

ne Bozza 

Riscontro di 

regolarità 

amministrativo-

contabile

Adozione del 

decreto di 

approvazione

Richiesta verifica 

all'UBRRAC

Controllo 

preventivo

Sottoscrizione

Accordo

Definizione 

Piano operativo

Trasmissione 

documentazion

e accordo

Sottoscrizione

Accordo

Individuazione SA e 

richiesta invio Piano 

Invio al Capo 

Dipartimento per la 

Invio al Capo 

Dipartimento per 

la firma

Convalida modello di 

Accordo  e esame 

Piano Operativo

Adozione

determina a 

stipulare

Analisi dei contenuti 

tecnici 

Predisposizione 

della 

documentazione 

per la firma

Predisposizione del 

decreto di 

approvazione

NOTIFICA 
Cura la pubblicazione 

dell'Accordo 

Predisposizion

e determina

Trasmissione 

detrmina a 

stipulare



Nr Attività
Capo 

Dipartimento
Responsabile UdM

Servizio UdM 

1 o 2

Servizio UdM

3

Comitato di 

Attuazione (con 

Esperti di 

competenza)

Soggetto Attuatore Soggetto Realizzatore
SERVIZIO CENTRALE 

PNRR
Note

1
Costituzione Comitato di 

Attuazione

2 Avvio attività
Controllo completezza e Richiesta di Pagamento dal 

Servizio 1/2 al Servizio 3 

3
Avvio del circuito finanziario 

(anticipo)

1. Accordo sottoscritto;

2. Registrazione CdC/ parere UBRRAC

3. Importo 

4
Accantonamento dei fondi nel 

SAP finanziario

5

Predisposizione degli atti di 

pagamento del Soggetto 

Attuatore

Compilazione scheda anticipi richiesta al MEF

6 Monitoraggio iniziale Comunicazione fasi procedurali Milestone & Target

7
Gestione eventuali ritardi rispetto 

al piano operativo
Esempio di Piano di rientro

8 Monitoraggio Intermedio

Rendicontazione bimestrale. 

Il Soggetto Attuatore redige la CL di autocontrollo 

trasmessa insieme ai dati finanziari e fisici del 

progetto e su M&T
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Trasmissione 

comunicazione di 

avvio e della Richiesta 

di Anticipo fondi

Ricezione 

documentazione di 

Avvio, controllo e  

predisposizione 

Richiesta di pagamento  

Contratto con il 

fornitore/avvio 

attività/relazioni 

Caricamento dati 

SAL e Relazioni di 

attuazione

Presidio su 

alimentazione 

monitoraggio 

Regis e validazione

Presidio 

monitoraggio su 

Regis e 

validazione dati

Ricezione 

Anticipo

Attività di controllo e 

riconciliazione degli 

importi e creazione della 

disposizione di 

pagamento

Controllo e 

Caricamento dati 

NOTIFICA 

EVENTUALI 

SCOSTAMENTI

Relazioni di 

avanzamento 

Attivazione degli 

strumenti 

previsti 

Supporto, esame 

e vigilanza  

sull'andamento 

Nomina 

componenti 

MITD

Nomina 

componenti 

Soggetto Attuatore

Costituzione

Comitato di 

Attuazione

Messa a disposizione 

dei fondi sul Conto di 

Contabilità Speciale 

dell'UdM 

Analisi e verifica della 

Richiesta di 

pagamento  e 

documentazione di 

Sottoscrizione 

ordine 

prelevamento 

Fondi 



Nr Attività
Capo 

Dipartimento
Responsabile UdM

Servizio UdM 

1 o 2

Servizio UdM

3

Comitato di 

Attuazione (con 

Esperti di 

competenza)

Soggetto Attuatore Soggetto Realizzatore
SERVIZIO CENTRALE 

PNRR
Note
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9 Richiesta pagamento intermedio

Compilazione della Checklist di verifica formale della 

domanda di rimborso da parte del Servizio 1/2

Richiesta di Pagamento dal Servizio 1/2 al Servizio 3 

secondo il format previsto

10
Avvio del circuito finanziario 

(intermedio)

11
Accantonamento dei fondi nel 

SAP finanziario

12

Predisposizione degli atti di 

pagamento del Soggetto 

Attuatore

13
Gestione eventuali ritardi rispetto 

al piano operativo
Esempio Piano di rientro

14 Monitoraggio Finale

Rendicontazione finale. Il Soggetto Attuatore redige 

la CL di autocontrollo trasmessa insieme ai dati 

finanziari e fisici del progetto e su M&T

15 Richiesta pagamento del Saldo
Compilazione della Checklist di verifica formale della 

domanda di rimborso da parte del Servizio 1/2

16
Avvio del circuito finanziario 

(saldo)

Richiesta 

Pagamento 

intermedio

SAL e Relazioni di 

attuazione

Monitoraggio su Regis 

inerente al 

raggiungimento di T&M e  

validazione dati

Controllo e 

caricamento dati 

(regolare 

NOTIFICA 

EVENTUALI 

SCOSTAMENTI

Relazioni di 

avanzamento 

Attivazione degli 

strumenti previsti Vigilanza 

Ricezione 

documentazione,

controllo e 

Analisi e verifica

della Richiesta di 

pagamento

Messa a disposizione 

dei fondi sul Conto di 

Contabilità Speciale 

dell'UdM 

Ricezione 

pagamento 

intermedio

Attività di controllo e 

riconciliazione degli 

importi e creazione della 

disposizione di 

pagamento

Richiesta pagamento 

del saldo

Ricezione 

documentazione,

controllo e 

predisposizione 

Richiesta di 

pagamento 

Analisi e verifica

della Richiesta di 

pagamento

Sottoscrizione 

ordine 

prelevamento 

Fondi 

Esame e 

validazione SAL e 

Relazioni di 

Esame e 

validazione SAL e 

Relazioni di 



Nr Attività
Capo 

Dipartimento
Responsabile UdM

Servizio UdM 

1 o 2

Servizio UdM

3

Comitato di 

Attuazione (con 

Esperti di 

competenza)

Soggetto Attuatore Soggetto Realizzatore
SERVIZIO CENTRALE 

PNRR
Note
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17
Accantonamento dei fondi nel 

SAP finanziario

18

Predisposizione degli atti di 

pagamento del Soggetto 

Attuatore

19
Rendicontazione Milestone e 

Target intermedio

20
Rendicontazione Milestone e 

Target finale

21
Consuntivazione Milestone e 

Target

Procedura attivata se Milestone e Target in 

scadenza.

Documenti caricati:

1. Report, 

2. Allegati, 

3. Check list di controllo,

Messa a disposizione 

dei fondi sul Conto di 

Contabilità Speciale 

dell'UdM 

Ricezione 

pagamento del 

saldo

Attività di controllo e 

riconciliazione degli 

importi e creazione della 

disposizione di 

pagamento

Firma ordine 

prelevamento 

Fondi 

Caricamento su 

Regis report ed 

allegati per 

l'avanzamento di 

Verifica 

correttezza e 

completezza e 

valdiazione 

Firma 

dichiarazione di 

gestione

Controllo report di 

avanzamento 

Caricamento 

consuntivazione su 

Regis



Legenda:

REGIS

Attività Complessa

Decisione

Documento Ufficiale

Operazione

Documento Articolato e 

Complesso


