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Allegato 3: Diagramma di flusso - Accordi

DIAGRAMMA DI FLUSSO ACCORDI: PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE

C SERVIZIO CENTRALE
Attivita . a.po Coordinatore UdM Servizio 1/2 Esperti DTD UBRRAC Soggetto Attuatore (SA)
Dipartimento PNRR

La richiesta di invio Piano

>

Individuazione SA e

q N Operativo (cronoprogramma e
1 |Avvio della procedura richiesta invio Piano Definizione .p ) { - p‘ g
Piano operativo piano finanziario) & una nota
protocollata.
———— 71
%

Adozione Trasmissione
2 |Determina a stipulare determina a detrminaa | Predisposizion

stipulare stipulare e determina

L 7

e

0
Trasmissione i ‘ Analisi dei contenuti
3 |Predisposizione Accordo documentazion Documentazio o
e accordo ne Bozza tecnic
"

e

]
¥
Invio al Capo Predisposizione Convalida modello di c L .
ondivisione con il MEF del
4 |Condivisione del modello di Accordo Dipartimento per laf* della Accordo e esame :
documentazione | | Piano Operativo modello di accordo
per la firm.
Sottoscrizione o o Sottoscrizione
. Accordo Accordo
5 |Sottoscrizione Accordo
)
Adozione del Invio al Capo
6 |Decreto approvazione Accordo decreto di B Dipartimento per |, | | Predisposizione del
approvazione la firma decreto di
approvazione
- . A Riscontro di Il Servizio 1/2 compilano la check list di
Controllo preventivo di regolaritd amministrativo Richiesta verifica regolarita | 1 controlio ervizio /2 compliano fa check st i
7 contabile e di legittimita 2I'UBRRAC amministrativo- [ preventivo co.n.formlta .della prr.acedura selezione inviata
g contabile utilizzando i modelli UBRRAC

i

8 |Pubblicazione dell'Accordo sui siti istituzionali Cura la pubblicazione
dell'Accordo

» NOTIFICA
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DIAGRAMMA DI FLUSSO ACCORDI:PROCEDURA DI ATTUAZIONE

Comitato di
N Capo " Servizio UdM Servizio UdM Attuazione (con " SERVIZIO CENTRALE
Attivita " .p Responsabile UdM . (_ Soggetto Attuatore Soggetto Realizzatore
Dipartimento 102 3 Esperti di PNRR
competenza)
Costituzione Comitato di Nomina Costituzione Nomina
1 N componenti o Comitato di e componenti
Attuazione MITD Attuazione Soggetto Attuatore
Ricezione
Trasmissione L -
2 d:cume’“awﬁe di comunicazione di Controllo completezza e Richiesta di Pagamento dal
\wvio, controllo e - - L
predisposizione awio e della Richiesta Servizio 1/2 al Servizio 3
di Anticipo fondi
Richiesta di pagamento
Awvio del circuito finanziario Analisi e verifica della 1. Accordo sottoscritto;
3 (anticipo) Richiesta di 2. Registrazione CdC/ parere UBRRAC
pagamento e
documentazione, 3. |mp0rt0
Messa a disposizione
2 Accantonamento dei fondi nel dei fondi sul Conto di
SAP finanziario Contabilita Speciale
dell'UdM
Predisposizione degli atti di Sottoscrizione Attivita di controllo e
ordine riconciliazione degli - I
5 |pagamento del Soggetto prelevamento importi e creazione della Ricezione Compilazione scheda anticipi richiesta al MEF
Attuatore Fondi disposizione di Anticipo
pagamento
Presidio su Contratto con il
6 |Monitoraggio iniziale monitoragel D Caricamento dati fornitore/awvi Comunicazione fasi procedurali Milestone & Target
Reg‘soe vghzigz:;ne — attivita/relazioni
" PR PR degli NOTIFICA
Gestione eventuali ritardi rispetto Attivazione deg] Supporto, esame Relazioni di oo .
7 t . P strumenti e vigilanza i EVENTUALI vanzamento Esempio di Piano di rientro
al piano operativo previsti sull'andamento SCOSTAMENTI
presidio Rendicontazione bimestrale.
8 |Monitoraggio Intermedio su @ Controllo e SAL e Relazioni di Il Soggetto Attuatore redige la CL di autocontrollo
vahd:;i‘;: . —_— Caricamento dati attuazione trasmessa insieme ai dati finanziari e fisici del
progetto e su M&T
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DIAGRAMMA DI FLUSSO ACCORDI:PROCEDURA DI ATTUAZIONE

Comitato di

Capo " Servizio UdM Servizio UdM Attuazione (con . SERVIZIO CENTRALE
) N Responsabile UdM ™ Soggetto Attuatore Soggetto Realizzatore
Dipartimento 102 3 Esperti di PNRR
competenza)
v . . ;. : Y
Compilazione della Checklist di verifica formale della
Ricezione Esame e Richiesta o o
9 |Richiesta pagamento intermedio SALe [«——  Pagamento domanda di rimborso da parte del Servizio 1/2
pag controllo e Relazioni di intermedio Richiesta di Pagamento dal Servizio 1/2 al Servizio 3
T secondo il format previsto
10 Awvio del circuito finanziario Analisi e verifica
(intermedio) della Richiesta di
pagamento
v
) i Messa a disposizione
1 Accantonamento dei fondi nel dei fondi sul Conto di
SAP finanziario Contabilita Speciale
dell'UdM
3
Predisposizione degli atti di Sottoscrizione Attivita di controllo e .
ordine riconciliazione degli icezione
12 |pagamento del Soggetto prelevamento importi e creazione della pagamento
Attuatore Fondi disposizione di intermedio
pagamento T
Gestione eventuali ritardi rispetto Attivazione degli < NOTIFICA Relazioni di - -
13 al piano operativo g strumenti previsti N Vigilanza “I—  eventuau e o Esempio Piano di rientro
SCOSTAMENTI
Monitoraggio su Regis Controllo e Rendicontazione finale. Il Soggetto Attuatore redige
. inerente al D SAL e Relazioni di R . A N
14 aggio Finale raggiungimento di T&M e W'Tf;z;‘a‘:’eda“ attuazione la CL di autocontrollo trasmessa insieme ai dati
validazione dati finanziari e fisici del progetto e su M&T
v
Ricezione
e one: Esame ¢ Compilazione della Checklist di verifica formale dell
L. ompilazione della eCKIIS I verifica formale della
15 |Richiesta pagamento del Saldo controllo e e { validazione saLe |« Richiesta pagamento P o o
predisposizione Relazioni di del saldo domanda di rimborso da parte del Servizio 1/2
Richiesta di
pagamento
T
16 Avvio del circuito finanziario Analisi e verifica

(saldo)

della Richiesta di
pagamento
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DIAGRAMMA DI FLUSSO ACCORDI:PROCEDURA DI ATTUAZIONE

Comitato di
N Capo " Servizio UdM Attuazione (con " SERVIZIO CENTRALE
Attivita " .p Responsabile UdM ) (_ Soggetto Attuatore Soggetto Realizzatore
Dipartimento 3 —— Esperti di PNRR
competenza)
v
. . Messa a disposizione
17 Accar]tona.me-nto dei fondi nel dei fondi sul Conto di
SAP finanziario Contabilita Speciale
dell'UdM
]
£2
Predisposizione degli atti di Firma ordine A"W“ﬁ‘d' m""z"f’le Ricezione
18 |pagamento del Soggetto pre\eFvaZemo f« .mgg?:: e e alla pagamfdnlo del
Attuatore ondi disposizione di saldo
19 Rendicontazione Milestone e Caricamento su Verifica M
Target intermedio Regis report ed correttezza e @
allegati per completezza e
I'avanzamento di valdiazione
. " " Firma
20 Rendlco.ntanone Milestone e dichiarazione di |« | Controllo report di
Target finale gestione avanzamento
Procedura attivata se Milestone e Target in
scadenza.
2 Consuntivazione Milestone e Caricamento @ Documenti caricati:
Target Regs o L 1. Report,
2. Allegati,
3. Check list di controllo,




Legenda:

Attivita Complessa

Decisione

Documento Ufficiale

Operazione

Documento Articolato e
Complesso

REGIS




