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DEFINIZIONI
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2026.
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1. Introduzione

Il presente allegato descrive il processo di verifica e asseverazione dei progetti delle PA
Centrali finanziate dall’Investimento 1.1 in modalita Lump Sum, strutturato in modo da
verificare che i servizi del Soggetto Attuatore contenuti nel piano di migrazione oggetto di
finanziamento siano migrati, con i relativi sistemi, applicazioni e dataset, verso l'infrastruttura
Polo Strategico Nazionale, da ora anche PSN, in coerenza con i target definiti nell'ambito del
medesimo Investimento. In particolare, durante il processo di asseverazione verranno effettuate
le verifiche sulle infrastrutture, sul software utilizzato, sulla disponibilita e congruita della

migrazione rispetto agli scenari ammissibili.

Le attivita di verifica tecnica saranno incentrate sul Servizio oggetto di migrazione al PSN e
prevederanno dei controlli sulle infrastrutture di origine e destinazione del servizio, dei controlli
sulla modalita di migrazione del servizio effettuata nonché attivita di verifica sugli step di

completamento delle attivita e sulla completezza della documentazione tecnica attesa.

Il presente documento, pertanto, € organizzato come segue:

e |l capitolo 2 illustra il processo di Completamento delle attivita nella piattaforma PA
Digitale 2026, e mostra il processo di asseverazione, riassumendo la documentazione
richiesta e fornendo indicazioni sui form di conformita della migrazione;

e |l capitolo 2.3 entra nel dettaglio delle verifiche di conformita per i servizi con tipologia di
migrazione Trasferimento;

e Lasezione Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. presenta i template della
seguente documentazione:

o Il Form di conformita della migrazione che il Soggetto Attuatore dovra compilare
in piattaforma allo step 4 (completamento delle attivita);
o Lachecklist di asseverazione, che I'asseveratore compila per redigere il verbale di

conformita tecnica;
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2. Completamento attivita e processo di asseverazione

2.1 Completamento Attivita del Primo Servizio migrato (target M1C1-17, Settembre

2024)

L'approvazione della Commissione Europea dell’aggiornamento del Target M1C1-17 (Brussels,
24.11.2023 COM (2023) 765 final 2023/0442 (NLE)) stabilisce che il target da conseguire entro
settembre 2024 consiste nella migrazione completa al PSN di almeno un servizio di 100

amministrazioni tra PAC e ASL.

Al fine di conseguire il Target nei termini concordati, su PA digitale 2026, da ora anche
Piattaforma, verra abilitata la funzione di “completamento delle attivita del primo servizio

migrato al PSN".

Gli enti che completano la migrazione del primo servizio al PSN devono seguire il processo di
completamento delle attivita ed inserire tutta la documentazione richiesta (rif. Paragrafo iii) per
permettere al Dipartimento I'asseverazione del servizio e favorire il raggiungimento del target

PNRR.

Durante I'asseverazione del primo servizio il cronoprogramma non verra bloccato e il Soggetto
Attuatore potra continuare a operare sul progetto inserendo le informazioni degli altri servizi.

~n

Sottomesso il task di “completamento delle attivita” dell'intero progetto, il flusso rientra nelle

casistiche del paragrafo 2.2, ovvero il cronoprogramma si blocca. In caso di richieste di

integrazione, la decorrenza dei termini viene riattivata e il cronoprogramma viene sbloccato.

L'esito dell'asseverazione dell'intero progetto terra conto degli esiti delle asseverazioni dei

singoli servizi, comprensivo del primo.

2.2 Completamento delle attivita del progetto

All'interno della Piattaforma, nella sezione Completamento delle Attivita (step 4), il Soggetto

Attuatore dovra:

e Aggiornare i dati del Questionario di Assessment;
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e Compilare i form di conformita della migrazione per ogni servizio oggetto di
finanziamento;

e Allegare la documentazione richiesta.

Una volta concluso il processo di migrazione di tutti gli applicativi e dati che sottendono tutti i
servizi indicati nel piano di migrazione approvato dal Dipartimento e oggetto di finanziamento
e in accordo con i tempi indicati nel cronoprogramma specificati all'interno dell'avviso e relativi
ad ogni tipologia di Soggetto Attuatore, il Soggetto Attuatore potra contrassegnare nel
Questionario di Assessment e nel form di conformita tecnica della migrazione, la migrazione
come completata, dichiarando di fatto la conformita del progetto alle pianificazioni effettuate,
agli obiettivi definiti e che tali sistemi, applicazioni e dataset non sono pit ospitati

nell'infrastruttura di origine.

Le informazioni richieste nel Questionario di Assessment sono reperibili all'interno dell’Allegato
2 dell'avviso ed evidenziano, per ogni servizio, quali siano le informazioni da produrre e
certificare.

Il Form di conformita tecnica della migrazione deve essere compilato per ciascun servizio
oggetto di finanziamento con I'obiettivo di fornire informazioni legate alle attivita di migrazione
necessarie alla fase di asseverazione. Il form e descritto al paragrafo i di questo documento,
mentre un esempio di compilazione da effettuare direttamente in piattaforma é disponibile
nell’Appendice.

E previsto il caricamento del Report di utilizzo risorse PSN che dimostri I'utilizzo delle risorse
impiegate dal servizio migrato (CPU, RAM, Storage e Network, etc) da un minimo di 15 giorni ad
un massimo di 6 mesi. Tale documentazione dovra presentare tutte le informazioni richieste e

dettagliate nei paragrafi dedicati di questo documento.

Dal momento di completamento delle attivita di migrazione si potra avviare la fase di
asseverazione, volta a verificare la correttezza, veridicita e completezza delle operazioni.
Durante le verifiche, la decorrenza dei termini viene sospesa e dunque il cronoprogramma viene
bloccato. In caso di richieste di integrazione dell’asseveratore all'Ente, la decorrenza dei termini

viene riattivata e il cronoprogramma viene sbloccato.
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Form di conformita della migrazione

Il form di conformita della migrazione contiene le informazioni che il Soggetto Attuatore inserira

in piattaforma PA digitale 2026 allo step 4 per indicare il completamento delle attivita.

Tali informazioni verranno utilizzate durante il processo di asseverazione e saranno

successivamente integrate nella domanda di erogazione allo step 5.

[l Form di conformita dovra essere compilato in tutte le sue parti e per tutti i servizi dichiarati
nell’Attestazione dei server fisici e delle macchine virtuali del Soggetto Attuatore. E' bene
ricordare che in merito a questa attestazione il DTD potra svolgere controlli a campione
sull'effettivita di quanto dichiarato dato che il contributo é accordato sulla scorta del numero di

server virtuali e fisici dichiarati dall'Ente.
Sono previsti due form di conformita in base all'infrastruttura di destinazione al PSN:

e Form di conformita Hosting/laaS/PaaS: da compilare per i servizi che sono stati migrati
sulle infrastrutture PSN di tipologia Hosting, 1aaS e Paas (include Caas)
e Form di conformita Housing: da compilare per i servizi che sono stati migrati sulle

infrastrutture PSN di tipologia Housing

Nel caso un servizio adotti pit tipologie di infrastrutture PSN (es. Housing e laaS), & necessario
compilare entrambi i form di conformita. Nel caso un servizio abbia pit destinazioni all'interno
dello stesso form, deve compilare piut righe del form di conformita, con raggruppamento degli
asset del servizio per “Servizio del PSN scelto”.

Gli identificativi univoci delle risorse del PSN inserite nei form di conformita devono essere

coerenti con gli identificativi che saranno presenti sul Report di utilizzo risorse PSN.

Nei successivi paragrafi sono riportate le tabelle dei form di conformita sopra citati e la

descrizione di come compilare ciascun campo richiesto.



Form di Conformita Hosting/laaS/PaaS

Regole di compilazione

Nome servizio

Indicare il nome
del servizio, cosi
come indicato nel
Piano di
Migrazione AglID
e
nell’Attestazione
dei server fisici e
delle macchine

virtuali

Modalita di

migrazione

Indica la
modalita con

cui é stato
migrato il
servizio sul

PSN tra:

- Mod. A:
Trasferimento in
sicurezza
dell'infrastruttura
IT;

- Mod. B:
Aggiornamento
in sicurezza di
applicazioni in
Cloud;

Applicativi

migrati sul PSN e

loro
caratteristiche

Elencare tutti gli
applicativi coinvolti
nella migrazione e
dichiarare
I'attinenza del
software
installato con il

servizio

Finanziato
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Servizio PSN

scelto

Indicare
I'infrastruttura
(ole
infrastrutture)
del PSN scelta/e
traquellea
catalogo e
specificarne la
tipologia
(Hosting, 1aas,
Paas, Caas, etc)

Identificativi
univoci delle

risorse PSN

Elencare la
lista degli
identificativi di
terze parti,
univoci,
utilizzati dal
PSN per
identificare
ognuna delle
risorse messe

a disposizione.

Indirizzi
P

Elencare gli
indirizzi
utilizzati
pubblici e
privati.

DIGITALE

Visibilita
del

servizio

URL
pubbliche
del servizio
(se
presenti).

DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE

Attivazione

in

produzione

Indicare se il
servizio &
attivo in
ambiente di
produzione
su
infrastrutture
PSNeesel
Applicativo
legacy di
partenza, €
stato

dismesso.

Completezza
Della migrazione
dei dati

Indicare se tuttii
dati di tutti gli
applicativi che
sottendono il
servizio in oggetto
sono su
Infrastruttura PSN.

Scenario di

ammissibilita

Indicare lo
scenario di
origine dei dati
e servizi migrati
al

PSN




Seguendo le indicazioni appena fornite, compilare i servizi

Nome Modalita di Applicativi Servizio PSN | Identificativi | Indirizzi IP | Visibilita | Attivazione in | Completezza| Scenario di
servizio migrazione migrati sul scelto univoci delle del produzione Della ammissibilita
PSN e loro risorse PSN servizio migrazione
caratteristiche dei dati
Servizio 1
Servizio 2
Servizio 3




Nome servizio

Indicare il nome del servizio, cosi come indicato nel Piano di Migrazione AgID e nell’Attestazione

dei server fisici e delle macchine virtuali alla data di candidatura di cui all'Allegato 2 dell'Avviso.

Modalita di migrazione

Indica la modalita con cui é stato migrato il servizio scegliendo tra le due opzioni:
o A:Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT;
e B:Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud;

La modalita di migrazione indicata deve essere coerente con quella indicata nel Piano di

Migrazione ai sensi del Regolamento AGID trasmesso mediante piattaforma PA Digitale 2026.

Applicativi migrati sul PSN e loro caratteristiche
Elencare tutti gli applicativi coinvolti nella migrazione, in coerenza con quanto indicato nel
Questionario di Assessment, specificando il nome del prodotto, I'eventuale versione e il nome

del produttore.

Con la compilazione di questo campo, il Soggetto Attuatore dichiara la coerenza delle

funzionalita del software installato con quelle del servizio oggetto di finanziamento.

Il Soggetto Attuatore dovra inserire esplicitamente la motivazione di coerenza.

Servizio PSN scelto
Indicare I'infrastruttura (o le infrastrutture) del PSN scelta/e tra le seguenti a listino:
1) Industry Standard
2) Hybrid Cloud on PSN site
3) Secure Public Cloud
4) Public Cloud PSN Managed

Per ognuna delle infrastrutture indicate, specificare la tipologia (Hosting, l1aaS, PaaS, CaaS)

Identificativi univoci delle risorse PSN

Elencare la lista degli identificativi univoci, utilizzati dal PSN per identificare ognuna delle risorse

messe a disposizione, in coerenza con il Report di utilizzo risorse PSN.

10
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Indirizzi IP
Elencare gli indirizzi utilizzati pubblici e privati. In caso non siano stati configurati indirizzi Ip

pubblici, specificare la soluzione tecnologica utilizzata per accedere agli ambienti (es. VPN).

Visibilita del servizio

Indicare I'URL di accesso da rete pubblica e/o privata.

Attivazione in produzione
Confermare che il servizio € attivo in ambiente di produzione su PSN. In caso contrario, indicare

la motivazione e indicare i tempi previsti di attivazione.

Completezza della migrazione dei dati

Confermare che tutti i dati di tutti gli applicativi che sottendono il servizio in oggetto sono su
Infrastruttura PSN. In caso contrario fornire una motivazione ed indicare i tempi della
dismissione dall'infrastruttura di origine.

Con la compilazione di questo campo, il Soggetto Attuatore dichiara che, per ogni servizio, la
nuova soluzione € utilizzata esclusivamente e interamente in sostituzione del servizio
precedente e che il servizio ed i relativi dataset non sono piu ospitati nelle infrastrutture di

origine.

Scenario di ammissibilita

Indicare lo scenario di origine selezionando uno tra:
1) Dati e servizi ordinari ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non
qualificati per il livello ordinario;
2) Dati e servizi critici ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non
qualificati per il livello critico;
3) Dati e servizi strategici ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non

qualificati per il livello strategici.

11



Form di Conformita Housing

Regole di compilazione

Nome servizio [Modalita di

Indicare il nome
del servizio, cosi
come indicato
nel

Piano di
Migrazione AgID
e
nell'Attestazione
dei server fisici e
delle macchine
virtuali

Indica la
modalita con cui
é stato migrato
il servizio sul
PSN tra:

- Mod. A:
Trasferimento in
sicurezza
dell'infrastruttura
IT;

- Mod. B:
Aggiornamento
in sicurezza di
applicazioni in
Cloud;

Applicativi
migrati sul
PSN e loro

caratteristiche

Elencare tutti gli
applicativi
coinvolti nella
migrazione e
dichiarare
I'attinenza del
software
installato con il

servizio

Indirizzi
P

Elencare
gli
indirizzi
utilizzati
pubblici
e privati.
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Serial
Number

risorsa

Inserire il
o i Serial
Number
della/e
risorsa/e
Hardware

ospitata

Data

Center

Indicare

in
nome
del Data
Center
del PSN
dove é
ospitato
il

servizio

Sala PSN

Inserire
I'identificativo
della sala del
DC PSN dove
€ ospitata

la
risorsa

Hardware

Rack Id

Inserire
I'identificativo
Rack dove €
ospitata la
risorsa

Hardware

DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Visibilita
del

servizio

URL
pubbliche
del
servizio
(se
presenti).

Attivazione

in

produzione

Indicare se il
servizio &
attivo in
ambiente di
produzione
su
infrastrutture
PSNeesel
Applicativo
legacy di
partenza, €
stato

dismesso.

CompletezzaScenario di

della
migrazione
dei dati
Indicare se
tutti i dati di
tutti gli
applicativi che
sottendono il
servizioin
oggetto sono
su
Infrastruttura
PSN.

Indicare lo
scenario di
origine dei
dati e servizi
migrati al PSN

12




Seguendo le indicazioni appena fornite, compilare i servizi

Nome Modalita di Applicativi Indirizzi | Serial BEL:] Sala PSN | Rack Id | Visibilita | Attivazione| CompletezzalScenario di
servizio  |migrazione migrati sul IP Number | Center (o[] in della ammissibilita
PSN e loro risorsa | PSN servizio | produzione| migrazione
caratteristiche dei dati
Servizio 1
Servizio 2
Servizio 3

13
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Nome servizio
Indicare il nome del servizio, cosi come indicato nel Piano di Migrazione AgID e nell’Attestazione

dei server fisici e delle macchine virtuali alla data di candidatura di cui all'Allegato 2 dell’Avviso.

Modalita di migrazione
Si desume che il servizio sia stato migrato in modalita “A: Trasferimento in sicurezza

dell'infrastruttura IT"

La modalita di migrazione indicata deve essere coerente con quella indicata nel Piano di

Migrazione ai sensi del Regolamento AGID trasmesso mediante piattaforma PA Digitale 2026.

Applicativi migrati sul PSN e loro caratteristiche
Elencare tutti gli applicativi coinvolti nella migrazione, in coerenza con quanto indicato nel
Questionario di Assessment, specificando il nome del prodotto, I'eventuale versione e il nome del

produttore.

Con la compilazione di questo campo, il Soggetto Attuatore dichiara la coerenza delle funzionalita

del software installato con quelle del servizio oggetto di finanziamento.

Il Soggetto Attuatore dovra inserire esplicitamente la motivazione di coerenza.

Indirizzi IP
Elencare gli indirizzi utilizzati pubblici e privati. In caso non siano stati configurati indirizzi Ip

pubblici, specificare la soluzione tecnologica utilizzata per accedere agli ambienti (es. VPN).

Serial Number risorsa

Inserire il 0 i Serial Number della/e risorsa/e Hardware ospitata

Data Center PSN

Indicare in nome del Data Center del PSN dove € ospitato il servizio

Sala PSN

Inserire I'identificativo della sala del DC PSN dove é ospitata la risorsa Hardware

14
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Rack id

Inserire l'identificativo Rack dove e ospitata la risorsa Hardware

Visibilita del servizio

Indicare I'URL di accesso da rete pubblica e/o privata.

Attivazione in produzione
Confermare che il servizio € attivo in ambiente di produzione su PSN. In caso contrario, indicare la

motivazione e indicare i tempi previsti di attivazione.

Completezza della migrazione dei dati
Confermare che tutti i dati di tutti gli applicativi che sottendono il servizio in oggetto sono su
Infrastruttura PSN. In caso contrario fornire una motivazione ed indicare i tempi della

dismissione dall'infrastruttura di origine.

Con la compilazione di questo campo, il Soggetto Attuatore dichiara che, per ogni servizio, la
nuova soluzione é utilizzata esclusivamente e interamente in sostituzione del servizio
precedente e che il servizio ed i relativi dataset non sono piu ospitati nelle infrastrutture di

origine.

Scenario di ammissibilita
Indicare scenario di origine selezionando uno tra:
1) Dati e servizi ordinari ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non
qualificati per il livello ordinario;
2) Dati e servizi critici ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non
qualificati per il livello critico;
3) Dati e servizi strategici ospitati su infrastrutture e/o soluzioni cloud non adeguati e non

qualificati per il livello strategici.

Report di utilizzo risorse PSN

Il report deve contenere informazioni delle risorse allocate e di utilizzo come da fac-simile

riportato in appendice al paragrafo 4.3.

15
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Per ogni servizio oggetto di finanziamento, il report deve contenere informazioni sulle risorse
allocate e le risorse effettivamente utilizzate sul PSN, specificando i periodi di campionamento

(data inizio e data fine, contenente un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi).

Per I'Housing, sara necessario indicare, per ogni risorsa, indicazioni sul Datacenter del PSN che
ospita la risorsa migrata con relativa indicazione della posizione (sala / fila), I'identificativo della
risorsa e la potenza utilizzata. Laddove disponibile, sara possibile indicare anche il traffico

(Inbound/Outbound).

Per le infrastrutture di tipo Hosting/laaS/Paa$, sara necessario specificare la tipologia di
infrastruttura e di risorsa (come da voci del catalogo PSN), indicando la quantita di CPU, RAM e
storage allocate ed utilizzate, oltre le indicazioni sul traffico di rete Inbound/Outbound. E inoltre

richiesto di specificare il software installato.
Possono essere prodotti anche piu documenti, afferenti ognuno alle diverse risorse.

Il report deve inoltre evidenziare in maniera chiara e inequivocabile |'appartenenza e

disponibilita al Soggetto Attuatore.

Nel caso non sia presente I'evidenza di associazione del report al Soggetto Attuatore, sara
richiesto di produrre la documentazione necessaria, da allegare, che dimostri che quelle risorse

siano allocate al Soggetto Attuatore.

2.3 Processo di asseverazione

Come riportato nell'avviso all’Articolo 13, comma 4, prima della richiesta del finanziamento da
parte del Soggetto Attuatore, sono necessarie attivita di asseverazione sulla conformita tecnica

del progetto realizzato ed il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Le attivita di asseverazione saranno svolte verificando la documentazione fornita dal Soggetto

Attuatore il cui dettaglio € riportato al paragrafo iii.

Le verifiche minime operate in fase di asseverazione sono quelle evidenziate nel presente

documento.
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Durante le verifiche di conformita, I'asseveratore potrebbe comunicare richieste di
chiarimenti, documentazione e prove di migrazione utilizzando I'Area Richieste all'interno
della piattaforma PA digitale 2026. E pertanto fondamentale che a seguito del Completamento
delle attivita, il Soggetto Attuatore monitori la sezione Richieste della piattaforma PA digitale
2026, per rispondere tempestivamente alle richieste dell’asseveratore, pena la decadenza del

finanziamento per mancata disponibilita alle verifiche di conformita tecnica.

Le verifiche compiute dall'asseveratore vengono riportate nelle Checklist di riferimento e

segnalati al Soggetto Attuatore. Tali verifiche potranno dare tre esiti diversi:

° Verifiche con esito positivo: tutti i punti di controllo risultano rispettati. Il progetto
é conforme.
° Verifiche con esito parzialmente positivo: alcuni punti di controllo non risultano

conformi, ma i termini del cronoprogramma non sono ancora scaduti. In questo caso,
I'asseveratore comunica al Soggetto Attuatore la necessita di procedere ad integrazioni o
controdeduzioni e |a piattaforma PA digitale 2026 abilita nuovamente la sezione di
Completamento delle Attivita. | termini del cronoprogramma vengono riattivati.

o Verifiche con esito negativo: almeno uno dei punti di controllo risulta non
conforme in modo definitivo e i termini del cronoprogramma sono scaduti. Il progetto

risulta non finanziabile.

In conclusione, dopo I'eventuale fase di integrazione o controdeduzione, la fase di verifica della

conformita del progetto ha due possibili esiti finali:

° Esito positivo: Tutti i criteri di conformita tecnica sono rispettati. L'asseveratore
produce il verbale di conformita tecnica, come da modello in Appendice al Capitolo Errore.
L'origine riferimento non é stata trovata., e il Soggetto Attuatore é abilitato ad inviare la
Domanda di erogazione del finanziamento

. Esito negativo: Almeno uno dei criteri di conformita risulta non rispettato.
L'asseveratore produce il verbale riportando la non conformita tecnica ed il progetto

risulta non finanziabile.
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Qualora siano presenti elementi di non conformita, é generalmente richiesto di adottare delle

azioni correttive per la rimozione/correzione di eventuali irregolarita accertate pena la perdita del

finanziamento.

Le seguenti figure (figura 1 e figura 2), illustrano rispettivamente il flusso 01.05 per le “Verifiche
di conformita tecnica del Progetto” ed il flusso 01.05_01 per le “Verifiche di conformita tecnica
del Primo Servizio” rappresentando le attivita in carico al Soggetto Attuatore, le attivita in carico

al Dipartimento e le dipendenze da altri flussi.
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Figura 1 — Flusso verifiche di conformita tecnica misura 1.1
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DIGITALE

01.05 | Verifiche di conformita tecnica del Progetto - Misura 1.1 (Lump SUM)

INIZIO |

s " > ENTE
Dichiarazione

completamento
attivita del progetto

Invio della
documentazione
richiesta
dall’asseveratore

ENTE

E'incorso
asseverazione del
primo servizio?

=P Verifica Esito «Verifiche di
conformita tecnica del Primo

Legenda

Flusso d'interazione
R —

Azionidell'Ente

Puntodi
collegamento di altri
flussi

Collegamento al
=P flusso 01.01 -

DTD
Azionidel Dipartimento
della Trasformazione
Digitale

Verifiche di

conformitd tecnica

Blocco decisionale

NOTE

Approfondimenti relativi
alle azioni dell'Ente o del
DTD

— s§i —> Servizio» del flusso 01.05_01 —Gi —>
Verifiche di conformita tecnica 1
| 1.1 (Allegato 7) No
No | i
Qual & I'esito
dell'Asseverazione del
primo servizio? 3
l =% Vaiallo snodo «Verifiche di
Conformita Tecnica del Primo
Positivo Altriesiti —— servizio» delflusso 01.05_01
Verifiche di conformita tecnica
1.1 (Allegato 7)
DTD
Verifiche di
conformita tecnica
Verifiche migrazione
« Verifica documentazione
« Verifica infrastrutture di
origine
« \erifica allocazione
infrastrutture PSN
« Altre verifiche allegato 7
Richiesti chiarimenti?
| ENTE
s Integrazione

No

Qual é I'esito delle verifiche di
Conformita Tecnica?

=P Vaiallo snodo «Qual é I'esito

delle verifiche di conformita

informazioni richieste

tecnica» del flusso 01.01. Linee

guida per i soggetti attuatori di
avvisi pubblici a lump sum

Conformita Tecnica
del progetto

L'esito della conformita
tecnica del progetto tiene in
considerazione anche
I'eventuale esito legato
all'asseverazione del primo
servizio
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Dichiarazione ENTE

completamento
attivita del primo
Servizio

Invio della
documentazione
richiesta
dall'asseveratore

ENTE

ENTE

Integrazioni richieste
o controdeduzioni

Cronoprogramma
L'ente pud avviare la
rilavorazione nei termini del
cronoprogramma. In caso di
mancata revisione del
progetto il finanziamento
viene revocato

Integrazioni e
controdeduzioni

L'ente deve integrare il
progetto come richiesto
oppure hala possibilita di
inviare le proprie
controdeduzioni dimostrando
che non sono necessarie le

integrazioni richieste

¥

Verifiche di
conformita tecnica

DTD

origine

Verifica allocazione
infrastrutture PSN
Altre verifiche allegato

Verifiche migrazione
= Verifica documentazione
- Verifica infrastrutture di

7

Richiesti chiarimenti?

Qual é I'esito delle verifiche di
Conformitd Tecnica del Primo

servizio?

Parzialmente
Positivo

— Positivo —>|

Negativo o oltre termine

cronopregramma

!

Integrazione
informazioni richieste

DTD

V/erbale di conformita

Flusso d'interazione ENTE
e oy Azionidell'Ente
Puntodi
collegamento dialtri o il B o1
flussi Azioni del Dipartimento
della Trasformazione
Collegamento al Digitale
= flusso 01.01 -
Verifiche di
conformita tecnica NOTE

Approfondimenti relativi
alle azioni dell'Ente o del
DTD

Blocco decisionale

— S| —>

L'Esito dell'asseverazione del primo
=>  servizio viene considerato nell'esito
del progetto. Vai allo snodo

«Dichi;

tecnica

Verbale di non
conformita tecnica

=) Vaial passaggio «Awvio

procedimento di revoca» del
flusso 00.00, Linee guida peri
Soggetti attuatori di avvisi
pubblici a lump sum

attivita del progetto». Vaialla
relativa azione del flusso 01.05 -
Verifiche di conformita tecnica 1.1
(Allegato 7)
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Documentazione per I'asseverazione

Le attivita di asseverazione saranno svolte verificando tecnicamente quanto riportato sulla
documentazione fornita dal Soggetto Attuatore, tra cui:
o Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per |I'attestazione dei server fisici e delle
macchine virtuali alla data di candidatura e relativa documentazione a comprova di cui

all'Allegato 2 dell'avviso;

o Contratto tra Soggetto Attuatore e PSN relativo alla migrazione dei servizi oggetti di

finanziamento

o Piano dei Fabbisogni e Progetto del Piano dei Fabbisogni allegati al contratto tra il

Soggetto Attuatore ed il PSN

o Piano di migrazione di dettaglio ricevuto dalla societa Polo Strategico Nazionale S.p.A. ai

sensi della Convenzione;

o Verbale di verifica di conformita sulle infrastrutture PSN, riportante tutti i servizi oggetto

di asseverazione, sottoscritta dal soggetto responsabile incaricato del SA;
e Questionario di Assessment per ciascun servizio migrato;
e Form di conformita della migrazione per ciascun servizio;
o Report di utilizzo risorse PSN che dimostri I'utilizzo delle risorse impiegate;

o Eventuali allegati, addendum o modifiche al contratto con la societa Polo Strategico
Nazionale S.p.A. intercorse successivamente al contratto caricato dal Soggetto Attuatore

sulla piattaforma PA digitale 2026.

3. Verifiche di conformita tecnica per I'asseverazione

Le attivita di asseverazione saranno incentrate sul Servizio oggetto di migrazione al PSN e
prevederanno dei controlli sulle infrastrutture di origine e destinazione del servizio, dei controlli
sulla modalita di migrazione del servizio effettuata nonché attivita di verifica sugli step di

completamento delle attivita e sulla completezza della documentazione tecnica attesa.
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A partire dalle informazioni/documentazione condivisa dal Soggetto Attuatore, I'asseveratore

effettuera le seguenti verifiche tecniche in merito a:

e (Completezza della Documentazione ricevute

e Idoneita Infrastruttura di Origine

e Servizio del PSN scelto e ammissibilita scenario di migrazione

e Modalita di migrazione adottata

e Soluzione applicativa adottata

e Stato/Data attivazione in produzione E Completezza della migrazione dei dati
e Accessibilita dei servizi

e Utilizzo risorse su PSN
Nei successivi paragrafi € riportato il dettaglio di ciascuna delle verifiche elencate

3.1 Verifica completezza della documentazione

Oggetto della verifica & quella di accertare che tutta la documentazione ricevuta dal Soggetto
Attuatore sia esaustiva nei suoi contenuti, coerente con le informazioni richieste come da

template forniti e coerente con la domanda di finanziamento.

3.2 Verifica sulle infrastrutture di origine

Oggetto della verifica é quella di accertare che i sistemi, applicazioni e dataset alla data del 28
febbraio 2023 siano ospitati su infrastrutture di origine non conformi ai requisiti di cui al
Regolamento AgID del 15 dicembre 2021 e alla Determina ACN n. 307 del 18 gennaio 2022, per

i quali il Soggetto Attuatore richiede il finanziamento (come da requisito espresso nell’Avviso).
A tal fine verranno verificate le seguenti informazioni:

o Documentazione a comprova del possesso dei server fisici/macchine virtuali alla data del
28 febbraio 2023

e Ragione sociale fornitore e denominazione infrastruttura

Tali informazioni saranno reperite nella Dichiarazione sostitutiva di atto notorio fornita dal

Soggetto Attuatore tramite piattaforma PA digitale 2026. Come indicato nell’Avviso e nel
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precedente paragrafo 2.2.1 I'Attestazione dei server fisici e delle macchine virtuali del
Soggetto Attuatore potra essere oggetto di controlli a campione da parte del Dipartimento per la
Trasformazione Digitale sull'effettivita di quanto dichiarato dato che il contributo é accordato

sulla scorta del numero di server virtuali e fisici dichiarati dall'Ente.

L'Asseveratore accertera con I'Agenzia della Cybersicurezza Nazionale (ACN) I'effettiva conformita

delle infrastrutture di origine al requisito dell'avviso.

Qualora siano necessarie maggiori informazioni sulle infrastrutture di origine, I'Asseveratore
comunichera una richiesta di chiarimento, utilizzando I'Area Richieste all'interno della

piattaforma PA digitale 2026.

3.3 Verifica della soluzione adottata
3.3.1 Verifica dei prodotti software utilizzati

Oggetto di questa verifica € |a soluzione adottata e le sue caratteristiche: per ogni servizio
migrato al PSN deve essere riportato il dettaglio del/i Software adottato/i e la relativa
allocazione su Hosting/laaS/Paas. Le informazioni da riportare nel form di conformita della

migrazione sono:

- Nome commerciale del prodotto (Software) oggetto di migrazione

- Eventuale Versione e Nome del produttore (se presente)

3.3.2 Verifica modalita di migrazione

Oggetto della verifica & confermare che la modalita di migrazione effettuata (Trasferimento in
sicurezza dell'infrastruttura IT vs Aggiornamento di applicazioni sicure in Cloud) sia coerente con
quella dichiarata sul Piano di Migrazione ai sensi del regolamento AgID. L'informazione della
modalita di migrazione effettuata verra verificata dal Form di Conformita di migrazione e dal

piano di migrazione AGID.
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3.3.3 Verifica del servizio del PSN scelto

Oggetto della verifica e attestare che il servizio cloud PSN selezionato per il servizio migrato sia

adeguato al livello di criticita del servizio stesso secondo la classificazione ACN.

Nella tabella seguente sono riportati gli scenari ammissibili:

Situazione attuale Infrastruttura di destinazione

Dati e servizi ordinari ospitati su infrastrutture
e/o soluzioni cloud non adeguati e non qualificati | PSN (tutti i servizi)

per il livello ordinario

Dati e servizi critici ospitati su infrastrutture e/o
soluzioni cloud non adeguati e non qualificati per | PSN (tutti i servizi)

il livello critico

Dati e servizi strategici ospitati su infrastrutture
PSN (tutti i servizi escluso il servizio
e/o soluzioni cloud non adeguati e non qualificati
Secure public Cloud)
per il livello strategici

|l dettaglio dell'infrastruttura (o le infrastrutture) del PSN adottata/e tra quelle a catalogo e la
relativa tipologia di destinazione cloud (Hosting, 1aaS, PaaS, Caas, etc) deve essere riportata nel

Form di conformita dell
3.4 Attivazione in produzione

A conclusione del processo di migrazione tutti i servizi devono essere attivi in ambiente di

produzione sulle infrastrutture del PSN unitamente a tutti i dati.

Nel caso i servizi siano stati migrati in esercizio ma non sia stato possibile attivarli in produzione,

saranno oggetto di verifica:

- Le motivazioni di dettaglio che hanno bloccato la possibilita di utilizzare il sistema in
produzione;

- |'tempi previsti per I'attivazione del servizio in sostituzione a quello precedente.
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Questa informazione deve essere fornita mediante il Form di conformita della migrazione ed il

Verbale di verifica di conformita sulle infrastrutture PSN fornito dal Soggetto Attuatore.

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale si riserva in questo caso di effettuare ulteriori

accertamenti sull'effettiva migrazione del servizio in ambiente di esercizio.

3.4.1 Verifica utilizzo risorse su PSN

Oggetto di questa verifica e I'utilizzo delle risorse del sistema attivato come destinazione

all'interno del PSN.

Per ottemperare a questa verifica & necessario fornire un Report di utilizzo risorse PSN dove

vengano attestate le risorse allocate nella destinazione e anche i dati di consumo.

Il report deve rappresentare un periodo di utilizzo dell'infrastruttura immediatamente
antecedente alla dichiarazione di completamento attivita con uno storico non inferiore a 15
giorni e fino a sei mesi. Il report deve dimostrare che le risorse allocate sul PSN siano

realmente utilizzate per il servizio migrato.
3.5 Verifica sullaccessibilita dei servizi

Ove possibile, oggetto della verifica é di appurare che gli indirizzi IP utilizzati nel sistema di
destinazione siano effettivamente quelli forniti dal PSN o da altro Internet Service Provider

(ISP)

Se il servizio oggetto di migrazione e raggiungibile pubblicamente su rete internet, saranno

oggetto di verifica:

« URL (indirizzo) a cui poter accedere per poterlo visionare

« Lista degli indirizzi IP pubblici utilizzati nella piattaforma

Qualora il servizio non sia accessibile pubblicamente, saranno verificate le soluzioni tecnologiche
utilizzate per I'accesso degli utenti ai servizi (es. VPN)
Il Dipartimento per la trasformazione digitale si riserva in questo caso di effettuare ulteriori

accertamenti sulla disponibilita del servizio.
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Pertanto, la lista di tutti gli indirizzi IP e URL utilizzati dal Servizio deve essere riportata nel Form

di conformita della migrazione.
3.6 Corrispondenza verifiche-documentazione

Il seguente prospetto riassume la documentazione necessaria alle verifiche.

26



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Verifica

Descrizione generale

DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Documentazione richiesta

Verifica completezza

della documentazione

Verifica completezza e coerenza dei

documenti per I'asseverazione

Tutti i documenti

Verifica sulle
infrastrutture di

origine

Possesso dei requisiti delle
infrastrutture di origine rispetto

all'avviso

Dichiarazione sostitutiva di

atto notorio

Verifica della

soluzione adottata

e \/erifica dei prodotti software
utilizzati e breve descrizione della
funzionalita.

¢ \erifica della modalita di migrazione
effettuata in coerenza con quella
dichiarata sul piano di migrazione
AglID.

e \lerifica sulle infrastrutture PSN
utilizzate rispetto agli scenari di
ammissibilita previsti per i livelli di

criticita del servizio.

Form di conformita della

migrazione

Verifica attivazione in

e Dichiarazione dirilascio in

produzione

e Form di conformita della
migrazione
e \/erbale di verifica di

conformita sulle

produzione e \lerifica utilizzo e allocazione delle
infrastrutture PSN
risorse su PSN
¢ Report di utilizzo risorse
PSN
Verifica Verifica elenco URL / indirizzi IP Form di conformita della

sull'accessibilita

servizi

utilizzati dal servizio.

migrazione
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4.1 FAC Simile — Esempio form di conformita compilato per servizi di tipo Housing

Nome Modalita di

Applicativi migrati

DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Visibilita del

Attivazione

Completezz| Scenario di

servizio migrazione | sul PSN e loro servizio in produzi | adella ammissibilita
caratteristiche risorsa | PSN one migrazione
dei dati
Sito Modalita A - MySQL 8.3: database | 10.0.10.25 - DB produzione| ABC4F6 | DC Pomezia EF1234 | N/A (privato, 31/05/ Si conferma | Dati e servizi ordinari
Istituzionale | Trasferiment | sito istituzionale; MySQL 7 accesso via 2024 che tuttii ospitati su
oinsicurezza | produzione, collaudo | 10.0.30.25 — DB collaudo MySQL VPN S25al dati degli infrastrutture e/o
dellinfrastrut | e sviluppo 10.0.50.25 - DB sviluppo MySQL PSN tramite applicativi | soluzioni cloud non
tura IT console di sono stati adeguati e non
amministr.) trasferitisu | qualificati per il livello
PSN ordinario
Sito ModalitaA- | WordPress 6.4.3.:/ 10.0.10.10 — WordPress istanza | BCD5G | DC Pomezia EF1234 | Pubblico 31/05/ Siconferma | Dati e servizi ordinari
Istituzionale | Trasferiment | Content di produzione 10.0.30.10 — 78 Privato, accesso | 2024 che tuttii ospitati su
oinsicurezza | Management WordPress istanza di collaudo via VPN S25 al dati degli infrastrutture e/o
dell'infrastrut | System; produzione 10.0.50.10 — WordPress istanza PSN applicativi soluzioni cloud non
tura IT collaudo e sviluppo di sviluppo 213.241.66.210 - Privato. accesso sono stati adeguati e non
NGINX 1.25: Reverse NGINX reverse proxy accesso via VPN S25 al trasferitisu | qualificati per il livello
pubblico produzione 10.0.30.5 — PSN ordinario
proxy per accesso al PSN

sito istituzionale;
produzione, collaudo e

sviluppo

NGINX reverse proxy collaudo
10.0.50.5 — NGINX reverse proxy
sviluppo
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4.2 FAC Simile — Esempio form di conformita compilato per servizi di tipo Hosting/laaS/PaaS

Nome Modalita | Applicativi Servizio Identificativi univoci Visibilita del servizio| Attivazione| Completezza| Scenario di
servizio di migrati sul PSN | pSN delle risorse PSN in della ammissibilita
migrazione| € loro scelto produzione| migrazione
caratteristiche dei dati
Sito Modalita B - | MySQL 8.3: Industry dtd-sitoist-dbprod01 dtd- | 10.0.10.25 -DB N/A (privato, accesso 31/05/2024 | Siconferma Dati e servizi
Istituzionale | Aggiorname | database sito Standard - | sitoist-dbprod02 dtd- produzione MySQL via VPN S2S al PSN chetuttiidati | ordinari ospitati su
nto in istituzionale; PaaS sitoist-dbcol01 dtd- 10.0.30.25 - DB collaudo | tramite console di degli infrastrutture e/o
sicurezza di | Produzione, sitoist-dbsvil01 MysQL 10.0.50.25 - DB amministr.) applicativi soluzioni cloud non
applicazioni collaudo e sviluppo sviluppo MySQL sono stati adeguati e non
in Cloud trasferiti su qualificati per il
PN livello ordinario
Sito Modalita B - | WordPress 6.4.3.: | Industry dtd-sitoist-wpprod01 dtd- | 10.0.10.10 — WordPress Pubblico 31/05/2024 | Siconferma Dati e servizi
Istituzionale | Aggiorname | Content Standard - | sitoist-wpprod02 dtd- istanza di produzione Privato, accesso via VPN che tuttiidati | ordinari ospitati su
nto in Management laaS sitoist-wpcol01 dtd- 10.0.30.10 — WordPress S2S al PSN degli infrastrutture e/o
sicurezzadi | System; sitoist-wpsvil01 dtd- istanza di collaudo Privato, accesso via /PN applicativi soluzioni cloud non
applicazioni | produzione, sitoist-ngprod01 dtd- 10.0.50.10 — WordPress $25 al PSN sono stati adeguati e non
in Cloud collaudo e sviluppo sitoist-ngcol01 dtd- istanza di sviluppo trasferiti su qualificati per i

NGINX 1.25:
Reverse proxy per
accesso al sito

istituzionale

sitoist-ngsvil01

213.241.66.210 — NGINX
reverse proxy accesso
pubblico produzione
10.0.30.5 — NGINX reverse
proxy collaudo 10.0.50.5 -
NGINX reverse proxy
sviluppo

PSN

livello ordinario
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4.3 FAC Simile — Report di utilizzo risorse PSN

Tipologia di informazione: Tabella per risorse allocate

Metrica Infrastruttura PSN | Descrizione Metrica

ID Risorsa Tutte Identificativo univoco della risorsa assegnato dal Cloud Service Provider

Tipologia Infrastruttura PSN Tipologia servizi come da listino PSN - es. Housing, Hosting, 1aa$S Private, laaS Shared, altri servizi di laaS e
Hosting, laaS, PaaS Cloud quali Platform as a Service (PaaS), Containers-as-a-Service (CaaS), Disaster Recovery per laaS e

Cloud, servizi CSP, ovvero Public cloud PSN managed, Hybrid Cloud on PSN site, Secure public cloud

Data Center Tutte Nome del Data Center o Region dove € ospitato il servizio

Tipologia Risorsa Hosting, laaS, PaaS Tipologia della risorsa allocata come da catalogo PSN (es. VM-Convenzionali, ecc.)

Tipo Hosting, laaS, PaaS Tipo di dimensionamento della risorsa come da catalogo PSN (es. C2r4)

Core / vCore Hosting, laas, PaaS Quantita nominale delle risorse allocate per il servizio

RAM / vRAM [GB] Hosting, laaS, PaaS Quantita nominale delle risorse allocate per il servizio

Capacita Storage [GB] Hosting, laaS, PaaS Quantita nominale delle risorse allocate per il servizio

Software installato Componente applicativa coinvolta nella migrazione, specificando il nome del prodotto, I'eventuale versione e il nome

Hosting, laaS, PaaS - )
del produttore che utilizza la risorsa.

Serial Number Risorsa Housing Serial Number della risorsa Hardware ospitata (solo per Housing)
Localizzazione (Sala/Fila) Housing Identificativo della sala e fila del DC PSN dove é ospitata la risorsa Hardware (solo per Housing)
Rack ID Housing Identificativo Rack dove é ospitata la risorsa Hardware (solo per Housing)
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Tipologia di informazione : Tabella per utilizzo risorse

Metrica Infrastruttura PSN | Descrizione Metrica
Data Inizio Campionamento Tutte Date relative al periodo di campionamento della risorsa
Data Fine Campionamento Tutte Date relative al periodo di campionamento della risorsa
avg Utilizzo Core/vCore [%] Hosting, laas, PaaS Dati relativi all'utilizzo effettivo della risorsa nel periodo di campionamento
MAX Utilizzo Core / vCore [%] Hosting, laaS, PaaS Dati relativi all'utilizzo effettivo della risorsa nel periodo di campionamento
avg Utilizzo RAM / vRAM [%] Hosting, laaS, PaaS Dati relativi all'utilizzo effettivo della risorsa nel periodo di campionamento
MAX Utilizzo RAM / vRAM [%] Hosting, laaS, PaaS Dati relativi all'utilizzo effettivo della risorsa nel periodo di campionamento
Occupazione Storage [GB] Hosting, 1aaS, PaaS Occupazione Storage [GB] a fine periodo di campionamento
Network [GB] i . . . )

Hosting, laaS, PaaS Traffico in GB (Inbound/Outbound) totale nel periodo di campionamento
(Inbound/Outbound)
avg Utilizzo Potenza (kw) Housing Potenza elettrica totale in Kw consumata nel periodo di campionamento
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4.4 FAC Simile — Checklist di Asseverazione del Primo Servizio

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITA" E CONFLITTO DI INTERESSI

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta ai sensi dell'art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

Al Dipartimento per la trasformazione digitale

Unita di Missione - Segreteria PNRR

Il/La sottoscritto/a nato\a a Prov. il nominato/a con decreto del
ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale/ DPCM del quale Esperto del
contingente alle dipendenze del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, costituito ai sensi dell’articolo 10, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113, come modificato dall'Art. 7, comma 1,
lettera c-bis del decreto-legge 30 aprile 2022 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, in relazione alle attivita di verifica tecnica in qualita di Soggetto terzo asseveratore,

assegnate in data per il servizio sotto descritto (sezione “Anagrafica Intervento”):

DICHIARA

sotto la propria responsabilita e consapevole delle conseguenze penali previste in caso di rilascio di
false dichiarazioni dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

a) di non incorrere in cause di incompatibilita ai fini dell'incarico di Soggetto terzo
asseveratore per il progetto sopra indicato nei confronti dell’Ente e dei fornitori;

b) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse, ovvero, di
situazioni che comportano I'obbligo di astensione nei confronti dell’Ente e dei fornitori.

L'attivita di verifica svolta é riportata nella seguente CL al termine della quale & apposta la mia

firma.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 le informazioni indicate nella presente dichiarazione
verranno utilizzate unicamente per le finalita per le quali sono state acquisite.
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CHECKLIST DI ASSEVERAZIONE DEL PRIMO SERVIZIO

MISURA 1.1
AVVISO PUBBLICO A LUMP SUM

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la

Nome Amministrazione _ o
trasformazione digitale — DTD

SERVIZIO Referente Servizio di gestione e monitoraggio 1___ - UDM

Asseveratore di

competenza

Anagrafica intervento

Missione/Componente/M
_ ] : M1C1-1.1
isura/sub-investimento

Titolo Awviso ‘ Avviso 1.1 "Infrastrutture digitali" - Altre PAC - giugno 2023

e RNt oo Decreton__ —PNRRdel __/__/____

Soggetto Attuatore

cup

Data di finanziamento

Data di conclusione

Costo totale progetto (€)
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Sez. A - Verifica completezza della

DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

documentazione

Punti di Verifica di conformita tecnica
conformita del progetto realizzato e di Esito del Elenco dei documenti
raggiungimento degli obiettivi  controllo verificati/utilizzati per la verifica

prefissati

e (ontratto di adesione;

e Dichiarazione sostitutiva di Atto
Notorio (rif. Allegato 2 dell’Avviso), con
relativi allegati

e Piano dei Fabbisogni e Progetto del

Verificare la disponibilita dei Piano dei Fabbisogni;
A1 documenti forniti per lo step e Piano di migrazione di dettaglio del
progettuale PSN;

e \/erbale di verifica di conformita;
e Scheda di assessment;
e Form di conformita della migrazione;

e Report di utilizzo risorse PSN.

34



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Punti di Verifica di conformita tecnica

DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

conformita del progetto realizzato e di Esito del Elenco dei documenti

raggiungimento degli obiettivi controllo verificati/utilizzati per la verifica

prefissati

Verificare che i documenti forniti e Piano di migrazione di dettaglio del
siano riferiti al servizio oggetto PSN;

di asseverazione, coerentemente e \/erbale di verifica di conformita;
A.2 con le liste dei Server allegate e Scheda di assessment;
alla Dichiarazione Sostitutiva di e Form di conformita della
Atto Notorio migrazione;

e Report di utilizzo risorse PSN.

Verificare che i documenti e Form di conformita della

A3

richiesti siano compilati in

maniera esaustiva e completa

migrazione;

e Report di utilizzo risorse PSN.
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Sez. B - Verifica sulle

origine

Punti di

conformita

B.1

Verifica di conformita tecnica
del progetto realizzato e di Esito del
raggiungimento degli obiettivi controllo

prefissati

Verificare che l'infrastruttura di
origine sia coerente con i requisiti

espressi dall'avviso

DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Elenco dei documenti

verificati/utilizzati per la verifica

e Dichiarazione sostitutiva di Atto
Notorio (rif. Allegato 2 dell’Avviso), con

relativi allegati

infrastrutture di

Sez. C - Verifica soluzione adottata

Punti di

conformita

C.1

Verifica di conformita tecnica

del progetto realizzato e di Esito del

raggiungimento degli obiettivi controllo

prefissati

Verificare che sia indicata la
modalita di migrazione adottata

per il servizio

Elenco dei documenti

verificati/utilizzati per la verifica

Form di conformita della migrazione
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Punti di Verifica di conformita tecnica

DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

conformita del progetto realizzato e di Esito del Elenco dei documenti

raggiungimento degli obiettivi controllo verificati/utilizzati per la verifica

prefissati

Verificare che sia stata motivata
C2 correttamente la coerenza del Form di conformita della migrazione

software con il servizio migrato

Verificare che le risorse . s
_ _ e Form di conformita della
acquistate sul PSN siano: _ _
_ _ - migrazione
e chiaramente identificate

C3 _ . e Piano dei Fabbisogni
e associate al servizio oggetto

L . e Progetto del Piano dei fabbisogni
di migrazione coerenti con la

< Piano di migrazione di dettaglio
modalita di migrazione * 8 g

Nel caso di Housing, verificare _ R

_ e B e Form di conformita della
che le informazioni riguardanti i _ _
- migrazione
server trasferiti al PSN trovano o _ o _
_ _ e Dichiarazione sostitutiva di Atto
C5 corrispondenza con quelle fornite o
o _ o Notorio (rif.
nella Dichiarazione sostitutiva di _ .
S e Allegato 2 dell’Avviso), con relativi
Atto Notorio di cui all'Allegato 2 .
allegati

dell’Avviso
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Punti di Verifica di conformita tecnica

conformita del progetto realizzato e di Esito del Elenco dei documenti
raggiungimento degli obiettivi controllo verificati/utilizzati per la verifica
prefissati
Verifica della compatibilita della e (lassificazione ACN dell'ente (da
classificazione del Servizio con portale PaDigitale2026)

6 I'infrastruttura di destinazione sul * Dichiarazione sostitutiva di Atto
PSN Notorio (rif. Allegato 2 dell’Avviso),

con relativi allegati - Form di

conformita della migrazione

Sez. D - Attivazione in produzione

Punti di Verifica di conformita tecnica del

conformita progetto realizzato e di Esito del Elenco dei documenti

raggiungimento degli obiettivi controllo verificati/utilizzati per la verifica

prefissati

N _ S _ e Form di conformita della
Verificare che il servizio sia attivo _ _
D.1 . _ migrazione
in produzione su PSN. S R
e \/erbale di verifica di conformita;
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DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Punti di Verifica di conformita tecnica del

conformita progetto realizzato e di Esito del Elenco dei documenti
raggiungimento degli obiettivi controllo verificati/utilizzati per la verifica
prefissati
Verificare che il servizio sia migrato
nella sua interezza sulla e Form di conformita della

02 piattaforma di destinazione del migrazione
PSN.
Verificare che le risorse del servizio e Form di conformita della

03 migrato presenti nel piano di migrazione
migrazione di dettaglio siano state e Report di utilizzo risorse PSN
allocate sul PSN e Piano di Migrazione di Dettaglio
Verificare che le risorse del e Form di conformita della

04 servizio migrati presenti nel piano migrazione
di migrazione di dettaglio siano e Report di utilizzo risorse PSN
utilizzate sul PSN e Piano di Migrazione di Dettaglio
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Sez. E - Verifica sull’accessibilita dei servizi

Punti di Verifica di conformita tecnica del . . .
. . : L Esito del Elenco dei documenti
conformita progetto realizzato e di raggiungimento D -
R . controllo verificati/utilizzati per la verifica
degli obiettivi prefissati
In caso siano stati configurati indirizzi IP
£ 1 Pubblici per rendere fruibile il servizio, e Form di conformita della
' verificare che siano riferibili al pool di IP del migrazione
PSN o altro Internet Service Provider
In caso di utilizzo di indirizzi IP pubblici, _ .
- _ R e Form di conformita della
E.2 verificare che le URL fornite re-indirizzino il _ _
o . . migrazione
servizio verso gli IP forniti
In caso NON siano in uso indirizzi IP
£3 pubblici, verificare che siano specificate le e Form di conformita della
' soluzioni tecnologiche utilizzate migrazione
per I'accesso degli utenti al servizio
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ESITI DEL CONTROLLO

MOTIVAZIONE

Data del controllo

L'incaricato del controllo

Firmato digitalmenteD
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4.5 FAC Simile — Checklist di Asseverazione del Progetto

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta ai sensi dell'art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

Al Dipartimento per la trasformazione digitale
Unita di Missione - Segreteria PNRR

ll/La sottoscritto/a nato\a a Prov. il nominato/a con decreto del
ministro per I'innovazione tecnologica e la transizione digitale/ DPCM del quale Esperto del
contingente alle dipendenze del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, costituito ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113, come modificato dall'Art. 7, comma 1,
lettera c-bis del decreto-legge 30 aprile 2022 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, in relazione alle attivita di verifica tecnica in qualita di Soggetto terzo asseveratore,

assegnate in data per il progetto sotto descritto (sezione “"Anagrafica Intervento”):

DICHIARA

sotto la propria responsabilita e consapevole delle conseguenze penali previste in caso di rilascio di
false dichiarazioni dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

a) dinonincorrere in cause di incompatibilita ai fini dell'incarico di Soggetto terzo asseveratore
per il progetto sopra indicato nei confronti dell’'Ente e dei fornitori;

b) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse, ovvero, di situazioni che

comportano l'obbligo di astensione nei confronti dell’Ente e dei fornitori.

L'attivita di verifica svolta e riportata nella seguente CL al termine della quale é apposta la mia firma.

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 le informazioni indicate nella presente dichiarazione
verranno utilizzate unicamente per le finalita per le quali sono state acquisite.

42



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

CHECKLIST DI ASSEVERAZIONE DEL PRIMO SERVIZIO

MISURA 1.1
AVVISO PUBBLICO A LUMP SUM

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la

Nome Amministrazione

trasformazione digitale — DTD

SERVIZIO Referente Servizio di gestione e monitoraggio 1___ - UDM

Asseveratore di

competenza

Anagrafica intervento

Missione/Componente/M
isura/sub-investimento

Titolo Avviso ‘ Awviso 1.1 "Infrastrutture digitali" - Altre PAC - giugno 2023

Decreto di finanziamento _ __I____

Soggetto Attuatore

cup

Data di finanziamento

Data di conclusione

Costo totale progetto (€)
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Sez. A - Verifica completezza della documentazione

Punti di

conformita

A1

Verifica di conformita tecnica

del progetto realizzato e di Esito del Elenco dei documenti

raggiungimento degli obiettivi controllo verificati/utilizzati per la verifica

prefissati

e (Contratto di adesione;

e Dichiarazione sostitutiva di Atto
Notorio (rif. Allegato 2 dell’Avviso), con
relativi allegati

N _ o e Piano dei Fabbisogni e Progetto del

Verificare la disponibilita dei _ _ _ _

_ - Piano dei Fabbisogni;

documenti forniti per lo step _ o _ _ _

e Piano di migrazione di dettaglio del
PSN;

e \/erbale di verifica di conformita;

progettuale

e Scheda di assessment;
e Form di conformita della migrazione;

e Report di utilizzo risorse PSN.
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Punti di Verifica di conformita tecnica

DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

conformita del progetto realizzato e di Esito del Elenco dei documenti

raggiungimento degli obiettivi controllo verificati/utilizzati per la verifica

prefissati

Verificare che i documenti forniti e Piano di migrazione di dettaglio del
siano riferiti al servizio oggetto di PSN;

asseverazione, coerentemente e \/erbale di verifica di conformita;
A.2 con le liste dei Server allegate e Scheda di assessment;
alla Dichiarazione Sostitutiva di e Form di conformita della
Atto Notorio migrazione;

e Report di utilizzo risorse PSN.

Verificare che i documenti e Form di conformita della

A3

richiesti siano compilati in

maniera esaustiva e completa

migrazione;

e Report di utilizzo risorse PSN.
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Sez. B - Verifica sulle infrastrutture di origine

Punti di

conformita

B.1

Verifica di conformita tecnica
del progetto realizzato e di Esito del
raggiungimento degli obiettivi controllo

prefissati

Verificare che l'infrastruttura di
origine sia coerente con i requisiti

espressi dall'avviso

DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Elenco dei documenti verificati/utilizzati

per la verifica

e Dichiarazione sostitutiva di Atto
Notorio (rif. Allegato 2 dell’Avviso), con

relativi allegati

Sez. C - Verifica soluzione adottata

Punti di

conformita

C.1

Verifica di conformita tecnica

del progetto realizzato e di Esito del

raggiungimento degli obiettivi controllo

prefissati

Verificare che sia indicata la
modalita di migrazione adottata

per il servizio

Elenco dei documenti

verificati/utilizzati per la verifica

Form di conformita della migrazione
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Punti di Verifica di conformita tecnica

DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

conformita del progetto realizzato e di Esito del Elenco dei documenti

raggiungimento degli obiettivi controllo verificati/utilizzati per la verifica

prefissati

Verificare che sia stata motivata
C.2 correttamente la coerenza del Form di conformita della migrazione

software con il servizio migrato

Verificare che le risorse

acquistate sul PSN siano: e Form di conformita della migrazione
e chiaramente identificate e Piano dei Fabbisogni
C3 . .
e associate al servizio oggetto e Progetto del Piano dei fabbisogni
di migrazione coerenti con la e Piano di migrazione di dettaglio
modalita di migrazione
Nel caso di Housing, verificare _ R
_ e B e Form di conformita della
che le informazioni riguardanti i _ _
- migrazione
server trasferiti al PSN trovano . _ Lo
_ _ ¢ Dichiarazione sostitutiva di Atto
C5 corrispondenza con quelle fornite

o _ o Notorio (rif.
nella Dichiarazione sostitutiva di

o e Allegato 2 dell’Avviso), con relativi
Atto Notorio di cui all'Allegato 2

allegati

dell'Avviso
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DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Punti di Verifica di conformita tecnica

conformita del progetto realizzato e di Esito del Elenco dei documenti
raggiungimento degli obiettivi controllo verificati/utilizzati per la verifica
prefissati
Verifica della compatibilita della e (lassificazione ACN dell'ente (da
classificazione del Servizio con portale PaDigitale2026)

C6E l'infrastruttura di destinazione sul * Dichiarazione sostitutiva di Atto
PSN Notorio (rif. Allegato 2 dell’Avviso),

con relativi allegati - Form di

conformita della migrazione

Sez. D - Attivazione in produzione

Punti di Verifica di conformita tecnica del

conformita progetto realizzato e di Esito del Elenco dei documenti

raggiungimento degli obiettivi controllo verificati/utilizzati per la verifica

prefissati

. . . o e Form di conformita della
Verificare che il servizio sia attivo in

D.1 _ migrazione
produzione su PSN.

e \/erbale di verifica di conformita;
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DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Punti di Verifica di conformita tecnica del

conformita progetto realizzato e di Esito del Elenco dei documenti
raggiungimento degli obiettivi controllo verificati/utilizzati per la verifica
prefissati
Verificare che il servizio sia migrato

0 nella sua interezza sulla e Form di conformita della
piattaforma di destinazione del migrazione
PSN.
Verificare che le risorse del servizio e Form di conformita della

03 migrato presenti nel piano di migrazione
migrazione di dettaglio siano state e Report di utilizzo risorse PSN
allocate sul PSN e Piano di Migrazione di Dettaglio
Verificare che le risorse del servizio e Form di conformita della

04 migrati presenti nel piano di migrazione
migrazione di dettaglio siano e Report di utilizzo risorse PSN
utilizzate sul PSN e Piano di Migrazione di Dettaglio
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Sez. E - Verifica sull’accessibilita dei servizi

Punti di
conformita

E.1

Verifica di conformita tecnica del
progetto realizzato e di

raggiungimento degli obiettivi
prefissati

In caso siano stati configurati
indirizzi IP Pubblici per rendere
fruibile il servizio, verificare che
siano riferibili al pool di IP del PSN

o altro Internet Service Provider

Esito del
controllo

DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Elenco dei documenti
verificati/utilizzati per la verifica

e Form di conformita della

migrazione

E.2

In caso di utilizzo di indirizzi IP
pubblici, verificare che le URL
fornite re-indirizzino il servizio

verso gli IP forniti

e Form di conformita della

migrazione

E.3

In caso NON siano in uso indirizzi
IP pubblici, verificare che siano
specificate le soluzioni
tecnologiche utilizzate

per I'accesso degli utenti al

servizio

e Form di conformita della

migrazione
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DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE

DIGITALE

ESITI DEL CONTROLLO

MOTIVAZIONE

Data del controllo

L'incaricato del controllo

Firmato digitalmente D
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